

2020 m. _____ d.
sutarties Nr. _____
6 priedas

ATASKAITA GAUTA

2020 m. _____ d.

PROJEKTO VEIKLOS VYKDYMO IR VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie projektą

Įstaigos/organizacijos pavadinimas	Krakių kultūros centras
Projekto pavadinimas	„Pažinkime Krakių miestelio žydų bendruomenę“
Projekto vadovas, kontaktai	Aistė Dubinkaitė-Stankevičienė, tel. 869316590, aistedubinkaite@gmail.com
Projekto vykdytojų (darbuotojų, savanorių) skaičius:	10
iš jų darbuotojų	3
iš jų savanorių (dirbančių pagal savanoriškos veiklos sutartį)	1
Projekto dalyvių skaičius	40
iš jų jaunų asmenų (nuo 14 iki 29 metų amžiaus)	27
Renginių žiūrovų skaičius	100

2. Projekto tikslas – organizuojant edukacines veiklas ir parengiant informacines priemones, skatinti norą pažinti žydų kultūros paveldą ir įamžinti Krakių žydų bendruomenės atminimą.

3. Projekto uždaviniai:

3.1. Suorganizuoti edukacinių renginių ciklą „Žydų kultūros savaitė Krakėse“.

3.2. Įrengti informacinę lentą apie Krakių žydų bendruomenę lietuvių-anglų kalbomis buvusios sinagogos vietoje.

3.3. Papildyti turimas informacines priemones apie Krakių žydų bendruomenę nauja medžiaga.

4. Atliktos projekto veiklos:

Eil. Nr.	Veiklos	Įgyvendinimo data
1.	Informacijos stendui parengimas, redagavimas, vertimas, stendo gaminimas ir įrengimas; parodos papildymui skirtų fotografijų atrinkimas ir gaminimas; lankstinuko medžiagos atnaujinimas ir naujo tiražo spausdinimas; maršruto ekskursijai sudarymas.	2020 06 08
2.	Edukacinė programa „Žydų tradicijos, papročiai ir kulinarinis paveldas“	2020 06 16
3.	Edukacinės dirbtuvės „Krakių miestelio žemėlapis tarpukariu“	2020 06 17
4.	Ekskursija „Pasivaikščiojimas po žydiškas Krakėse“ ir informacinio stendo pristatymas	2020 06 17
5.	Seminaras apie klezmer muzikos ir dainų jidiš kalba atlikimą	2020 06 18
6.	Moksleivių piešinių paroda „Žydiški simboliai“	2020 06 18
7.	Fotografijų paroda „Krakių miestelis tarpukariu“	2020 06 18
8.	Baigiamasis edukacinių renginių „Žydų kultūros savaitė Krakėse“ renginys-koncertas	2020 06 18

5. Neatliktos projekto veiklos:

Eil. Nr.	Neatliktos veiklos	Priežastis
----------	--------------------	------------

1.		
2.		

6. Projekto įvykdymo rezultatai

Eil. Nr.	Veiklos įgyvendinimo vertinimo kriterijaus pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas (proc.)
1.	Edukacinė programa „Žydų tradicijos, papročiai ir kulinarinis paveldas“	Programų sk. Dalyvių sk.	1 30	1 30	100 100
2.	Edukacinės dirbtuvės „Krakių miestelio žemėlapis tarpukariu“	Dirbtuvių sk. Dalyvių sk.	1 30	1 7	100
3.	Ekskursija „Pasivaikščiojimas po žydiškas Krakes“	Ekskursijų sk. Dalyvių sk.	1 40	1 40	100
4.	Seminaras apie klezmer muzikos ir dainų jidiš kalba atlikimą	Seminarų sk. Dalyvių sk.	1 30	1 25	100 95
5.	Moksleivių piešinių paroda „Žydiški simboliai“	Parodų sk. Lankytojų sk.	1 80	1 80	100
6.	Baigiamasis „Žydų kultūros savaitė Krakėse“ renginys-koncertas	Renginių sk. Dalyvių sk. Žiūrovų sk.	1 40 80	1 30 50	100
7.	Informacinė lenta apie Krakių žydų bendruomenę	Įrengimų sk.	1	1	100
8.	Papildyta fotografijų paroda „Krakių miestelis tarpukariu“	Fotopaveikslų sk.	15	15	100
9.	Atnaujintas ir išleistas naujas tiražas informacinių lankstinukų „Krakių žydų bendruomenė“	Lankstinukų sk.	100	100	100

7. Nepasiekti rezultatai

Eil. Nr.	Nepasiekti rezultatai	Priežastis
1.	Edukacinėse dirbtuvėse „Krakių miestelio žemėlapis tarpukariu“ dalyvavo mažiau nei buvo numatyta dalyvių	Atsižvelgiant į turimus resursus, pasikeitė žemėlapio kūrimo specifika. Žemėlapio sukūrimui nebereikėjo numatyto dalyvių skaičiaus.
2.		

8. Projekto partneriai

Eil. Nr.	Partneris	Vaidmuo projekte
1.	VšĮ „Menopolis“	Įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą, vykdomą žydiškos muzikos ansamblio „Klezmer Klängen“ pravedė klezmer muzikos ir dainų jidiš kalba atlikimo seminarą, parengė pranešimą apie tarpukario Lietuvos muzikus žydus, kartu su vietiniais muzikantais paruošė koncertinę programą, kurią atliko baigiamajame koncerte. Eksponavo Šiaulių S. Sondeckio meno mokyklos mokinių piešinių parodą „Žydiški simboliai“.
2.	Krakių gimnazija	Suteikė edukacinių užsiėmimų ir projekto baigiamojo koncerto įgyvendinimui, parodų eksponavimui, nuomavo transportą projekto dalyvių iš Kėdainių atvežimui. Gimnazijos mokytojai prisidėjo prie edukacinių dirbtuvių gaminant Krakių miestelio žemėlapi.
3.	Krakių seniūnija	Paruošė vietą informacinei lentai statyti ir atliko montavimo

		darbus.
4.	Krakių bendruomenės centras	Maitinimo paslaugomis prisidėjo prie edukacinės programos apie kulinarinį žydų paveldą organizavimo.
5.	Kėdainių muzikos mokykla	Dalyviais, jų paruošimu ir instrumentais prisidėjo prie edukacinės klezmer muzikos programos.

9. Informacija apie projekto įvykdymui panaudotas lėšas:

	Eur
Visos išlaidos:	
Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos gauta suma	1600 Eur
Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti):	
VšĮ „Menopolis“	750 Eur
Krakių seniūnija	350 Eur
Krakių bendruomenės centras	85 Eur
Krakių kultūros centras	

10. Projekto informavimo ir viešinimo priemonės (nurodyti viešinimo priemones ir pateikti straipsnių kopijas).

Projektas buvo viešinamas Kėdainių rajono savivaldybės, Krakių kultūros centro, Krakių gimnazijos, Krakių seniūnijos, Krakių seniūnijos bendruomenės centrų socialiniuose tinkluose, Kėdainių turizmo informacijos, Lietuvos žydų bendruomenės, www.regionunaujienos.lt, Kėdainių rajono savivaldybės internetinėse svetainėse. Visa su projektu ir jo įgyvendinimu susijusi informacija pateikta Krakių kultūros centro interneto svetainėje krakiukc.lt. Skelbimai apie vykusius renginius patalpinti rajoniniuose laikraščiuose, taip pat informacinėse skelbimų lentose Krakių miestelyje ir aplinkinėse gyvenvietėse. Rajoninėje spaudoje pasirodė trys pranešimai apie įgyvendinamą projektą. Parengtas reportažas Balticum TV Kėdainių žiniuose apie įgyvendinamą projektą ir Krakėse pastatyta informacinė lentą.

PRIDEDAMA.

1. Projekto vykdytojų sąrašas.
2. Projekto dalyvių sąrašas.
3. Projekto viešinimo priemonės.

P.s. visa pildoma informacija apie projektą yra naudinga ir svarbi (pvz., jei projekto metu buvo parengta ir išleista spausdinta, audio ar video medžiaga, kartu su ataskaita pateikite 1 šio leidinio kopiją).

Projekto vadovas

_____ (parašas)

Aistė Dubinkaitė-Stankevičienė

(vardas, pavardė)

Įstaigos, organizacijos vadovas

_____ (parašas)

Robertas Dubinka

(vardas, pavardė)